

" गोंदिया जिल्हयातील गोंदिया बाह्यवळण  
पश्चिम बाजूस कि.मी. १०/५०० करीता सर्वेक्षण  
व भूसंपादन करणे " या कामाच्या आधिक्य  
टिपणीस तसेच सुधारित अंदाजपत्रकीय  
किंमतीस मंजूरी प्रदान करणेबाबत

**महाराष्ट्र शासन**  
**सार्वजनिक बांधकाम विभाग**  
**शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा -२०१२/प्र.क्र.३२/रस्ते-५**  
मंत्रालय  
मुंबई ४०० ०३२  
तारीख: २१ मे, २०१३

**प्रस्तावना**

शासन निर्णय क्र.रामा-४२०७/सीआर-(१६८४)/पी-३, मंत्रालय, मुंबई, दि. २७/०६/२००७ अन्वये गोंदिया जिल्हयातील गोंदिया बाह्यवळण पश्चिम बाजूस कि.मी. १०/५०० करीता सर्वेक्षण व भूसंपादन करणे या कामाच्या रु.४,००,००,०००/- (रुपये चार कोटी फक्त) अंदाजित खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदरच्या अंदाजपत्रकात सर्वेक्षणासाठी रु.२३,१०,०००/-, भूसंपादनासाठी रु.३,५४,३७,५००/-, व आकस्मिक खर्चासाठी रु.१५,०९,९००/- व संगणकीकरणासाठी रु.७,५४,९५०/- अशी एकूण रु.४,००,१२,३५०/- इतकी रक्कम गृहीत धरण्यात आली होती.

मुख्य अभियंता यांनी त्यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२८१७/तां/२०१२, दिनांक २ जून, २०१२ नुसार सदर कामासाठी लागणारा सुधारित खर्चाचा तपशील सादर केला आहे. त्यामधे सर्वेक्षणाच्या कामासाठी सुधारित खर्च रु.३२,१८,४९४/-, भूसंपादनासाठी सुधारित अंतरीम खर्च रु.१०,९६,४५,८३८/-, सुधारित आकस्मिक खर्च रु.४५,१४,५७३/-, व संगणकीकरणासाठी सुधारित खर्च रु.२२,५७,२८७/- असा एकूण रु.११,९६,३६,१९२/- इतक्या रकमेचा सुधारित अंदाज सादर केला आहे

सदर कामाच्या सर्वेक्षणच्या बाबींच्या दरसूचीमध्ये वाढ झाली आहे. तसेच भूसंपादनासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) बा.व.ई.प्र.क्र.३, गोंदिया यांनी त्यांचे पत्र क्र.उप.जि.३/म.अ./कावि-१९३/२०१३, दिनांक २४/०१/२०१३ अन्वये भूसंपादनाखालील क्षेत्रातील दर हेक्टरी किंमतीप्रमाणे एकूण जमिनीची किंमत अधिक ३० टक्के दिलासा रक्कम व १२ टक्के अतिरिक्त घटकाची रक्कम तसेच आस्थापना शुल्क मिळून रु.१०,९६,४५,८३८/- इतकी मागणी केली आहे. तसेच प्रत्येक वर्षी शिघ्र सिध्द गणकातील दरात वाढ होत असल्यामुळे सदर मागणी केलेल्या निधीत वाढ होण्याची शक्यता असून सदर मागणी अंतरीम असून अंतीम नाही असे नमूद केले आहे

सदरचा खर्चाचा अंदाज अंतिम नसल्यामुळे सद्यःस्थितीत सदर कामाच्या रु.७,९६,२३,८४२/- (रु.११,९६,३६,१९२ - रु.४,००,१२,३५०/-) एवढ्या रकमेच्या आधिक्य खर्चास तसेच सदर कामाच्या रु.११,९६,३६,१९२/- (रुपये अकरा कोटी शहाण्णव लक्ष छत्तीस हजार एकशे ब्याण्णव फक्त) सुधारित अंदाजपत्रकीय किंमतीस मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

## शासन निर्णय

गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया बाह्यवळण पश्चिम बाजूस कि.मी. १०/५०० करीता सर्वेक्षण व भूसंपादन करणे या कामाच्या रु.७,९६,२३,८४२/- (रुपये सात कोटी शहाण्णव लक्ष तेवीस हजार आठशे बेचाळीस फक्त) एवढ्या रकमेच्या आधिक्य खर्चास तसेच सदर कामाची सुधारित अंदाजपत्रकीय किंमत रु.११,९६,३६,१९२/- (रुपये अकरा कोटी शहाण्णव लक्ष छत्तीस हजार एकशे ब्याण्णव फक्त) या शासन निर्णयान्वये मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे.

२. सदर कामासाठी सन २०१३- २०१४ च्या पुरवणी अर्थसंकल्पात तरतुद करण्यात यावी.
३. या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा
४. सदर कामासाठी भूसंपादन करताना शासनाने विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचे कटाक्षाने पालन करावे.
५. सदर कामावरील खर्च लेखाशीर्ष -५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ३३७, ०३, राज्यमार्ग (५०५४०३४९) मागणी क्रमांक एच-७ या लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-६१/व्यय ११, दि.२६/०२/२०१३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार काढण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१३०५१८१२०४०७२०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(ललितागौरी गिरीबुवा)

सहाय्यक अभियंता-श्रेणी १ तथा कार्यासन अधिकारी

प्रत,

१. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई
२. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई

३. महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) नागपूर.
४. महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य ( लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर
५. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२
६. वित्त विभाग, (व्यय-११) मंत्रालय, मुंबई-४०००३२
७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर (सोबत अंदाजपत्रकाची १ प्रत)
८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर
९. कार्यकारी अभियंता, रो.ह.यो. (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, गोंदिया
१०. कार्यासन अधिकारी अर्थ- १/रस्ते -१/४-अ/नियोजन-१/३ सा. बां. वि. मंत्रालय
११. नोंदणी शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
१२. कार्यासन रस्ते-५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
१३. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान व समन्वय केंद्र, पुणे